Типовая межотраслевая форма № КС-6

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

	ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ  №
	1


	
	Коды
	
	

	Форма по ОКУД
	0336001

	
	
	Дата составления
	
	
	

	Специализированная строительная организация
	ООО «Строймонтаж ТД»
	
	123456789

	
	по ОКПО
	

	Адрес
	г. Пермь, ул. Советская, д. 345.
	
	


	по строительству объекта
	Торговый центр на 2 этажа
	

	
	предприятие, здание, сооружение и т.п.


	Адрес объекта
	Рязань, ул. Строительная, 25
	

	


Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за строительство объекта и ведение общего журнала работ
	Главный инженер, Михайлов Виктор Степанович Михайлов


Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта
	ООО «Всем подряд», Иванов Иван Сергеевич   Иванов                           

	

	


Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя (представителя

	технического надзора)
	ООО «Строительный вектор», генеральный директор Шумков Леодид Павлович
	


	Начало работ: по договору (контракту)
	19.03.2015 г.
	


	фактически
	19.03.2015 г.
	


	Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)
	18.04.2016 г.
	


	фактически
	18.04.2016 г.
	


	В настоящем журнале
	8
	пронумерованных и прошнурованных страниц.
	


Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего журнал
	
	Генеральный директор, Примаков Андрей Андреевич
Иванов
	


Дата выдачи журнала, печать организации:

18.04.2016 г.
Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность, производительность, полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ)
	Торговый центр на 2 этажа общей площадью 800. кв. м., автостоянкой на 15 парковочных мест. Стоимость работ: 10 000 000 рублей.

	

	

	


Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта)
	Департамент строительства города г. Рязань, 17.01.2015 г.


Субподрядные организации и выполняемые ими работы
	

	


Организации, разработавшие проектно-сметную документацию
	ООО «Всем подряд», Иванов Иван Сергеевич                                      

	

	


Отметки об изменениях в записях на титульном листе
	

	

	

	


Раздел 1. Список инженерно-технического персонала, 
занятого на строительстве объекта
	Фамилия, имя, отчество, 
занимаемая должность, 
участок работы
	Дата начала работ 
на строительстве объекта
	Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации
	Дата окончания работ на строительстве объекта

	1
	2
	3
	4

	Пушкарев Виктор Степанович, прораб, монтаж строительных конструкций
	19.03.2015
	Квалификационный аттестат инженера № 111 222, выданный 11.12.2014 года
	17.04.2016

	Сергеев Иван Вячеславович, инженер, монтаж строительных конструкций
	19.03.2015
	Квалификационный аттестат инженера № 222 333, выданный 11.12.2014 года
	17.04.2016

	Лапин Станислав Павлович, рабочий, монтаж строительных конструкций
	19.03.2015
	Квалификационный аттестат инженера № 333 444, выданный 11.12.2014 года
	17.04.2016

	Шустов Михаил Сергеевич, рабочий, монтаж строительных конструкций
	19.03.2015
	Квалификационный аттестат инженера № 121 212, выданный 11.12.2014 года
	17.04.2016

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


По данному образцу печатать 2-ю, 3-ю, 4-ю страницы журнала по форме № КС-6.
Раздел 2. Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций
и освидетельствования скрытых работ
	Номер по порядку
	Наименование актов 
(с указанием места расположения конструкций и работ)
	Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших

	1
	2
	3

	1
	Акт о сборке строительных конструкций
	19.05.2015

	2
	Акт об утверждении технического отчета и чертежей
	18.06.2015

	3
	Акт о сборке внутренних строительных конструкций
	20.10.2015

	4
	Акт об утверждении главного технического отчета и чертежей
	21.08.2015

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


По данному образцу печатать с 5-й страницы по 14-ю страницу включительно журнала по форме № КС-6.
Раздел 3. Ведомость результатов операционного контроля
и оценки качества строительно-монтажных работ
	Дата
	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей с указанием отметок и осей
	Результаты контроля 
и оценки качества
	Должности и подписи лиц, оценивающих качество работ в порядке контроля и надзора

	1
	2
	3
	4

	18.03.2015
	Котлован, чертеж № 20 от 20.08.2014
	Котлован соответствует чертежу, претензий нет
	Дудин Станислав Иванович, инженер.



	20.03.2015
	Фундамент, чертеж № 35 от 21.11.2014
	Фундамент соответствует чертежу, претензий нет
	Дудин Станислав Иванович, инженер.



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


По данному образцу печатать с 15-й страницы по 20-ю страницу журнала по форме № КС-6.
Раздел 4. Перечень специальных журналов работ
	Наименование специального журнала 
и дата его выдачи
	Организация, ведущая журнал, 
фамилия, инициалы и должность ответственного лица
	Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц

	1
	2
	3

	Журнал по ведению инженерных испытаний, 18.06.2015
	ООО «Всем подряд» Главный инженер, Михайлов Виктор Степанович
	19.02.2016

Михайлов

	Журнал ТО спецтехники, 19.10.2015
	ООО "Всем подряд»Главный инженер, Михайлов Виктор Степанович
	19.02.2016

Михайлов

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме № КС-6.
Раздел 5. Сведения о производстве работ
	Дата
	Краткое описание и условия производства работ 
(со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями, с указанием метеоусловий, отметок и осей зданий и сооружений); должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
	Должность и подпись 
ответственного лица, 
контролирующего ведение журнала

	1
	2
	3

	18.06.2015
	Монтаж строительной техники, ответственный: прораб Михайлов 
	Главный инженер,
Михайлов В.С. 

	19.06.2015
	Закладка фундамента, ответственный: инженер Сергеев И.В.
	Главный инженер,

Михайлов


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


По данному образцу печатать с 23-й по 122-ю страницу включительно журнала по форме № КС-6.
Раздел 6. Замечания контролирующих органов и служб
	Дата
	Замечания контролирующих органов или ссылка на предписание, с указанием отметок и осей зданий и сооружений. 
Должность, фамилия, инициалы и подпись 
контролирующего лица
	Отметки о принятии замечаний 
к исполнению и о проверке 
их выполнения

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


По данному образцу печатать с 123-й страницы по 128-ю страницы включительно журнала по форме № КС-6.

Печатать на последней странице в правом нижнем углу.

	В этой книге пронумеровано и

	Прошнуровано                                                 
	8
	страниц и

	опечатаны сургучной печатью


	М.П.
	
	
	Генеральный директор ООО «Стройподряд-С» 


	Иванов
	
	Иванов В.Р.

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	«
	
	»
	
	20
	
	г.
	


