Унифицированная форма № КС-17

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 11 ноября 1999 г. № 100
	
	Код

	

	
	Форма по ОКУД 

	0322010

	
	по ОКПО
	11223344

	
	 по ОКПО
	11223344

	
	 по ОКПО
	12341234

	
	

	
	

	
	номер
	3

	
	дата
	15
	02
	2017

	
	номер
	4

	
	дата
	19
	02
	2017

	
	номер
	5

	
	дата
	17
	07
	2017

	
	Вид операции
	

	Номер документа

	Дата составления
	

	
	
	

	8


	17.07.2017
	


АКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	Номер по порядку


	Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством

	Код


	Дата начала строительства


	Полная сметная (договорная) стоимость, руб.
	Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб.
	Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб.


	Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб.


	В том числе: убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб.
	Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб.



	
	
	
	
	всего


	в том числе строительно-монтажные работы
	всего


	в том числе строительно-монтажные работы
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Стоянка на 1000 машино-мест. Закончен 1 этап строительства в соответствии с Приложением № 1 к договору № 3 от 15.02.2017 
	
	25.02.2017
	10 000 000
	8 800 000
	3 500 000
	3 400 000
	3 700 000
	800 000
	-
	400 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:


	10 000 000
	8 800 000
	3 500 000
	3 400 000
	3 700 000
	800 000
	-
	400 000


Оборотная сторона формы № КС-17
	Номер по порядку


	Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством

	Код


	Дата начала строительства


	Полная сметная (договорная) стоимость, руб.
	Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб.
	Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб.


	Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб.


	В том числе: убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб.
	Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб.



	
	
	
	
	всего


	в том числе строительно-монтажные работы
	всего


	в том числе строительно-монтажные работы
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Всего по акту
	10 000 000
	8 800 000
	3 500 000
	3 400 000
	3 700 000
	800 000 
	-
	400 000
	



Руководитель 

организации-заказчика 
должность                                                       подпись                                                                                           расшифровка подписи
Главный бухгалтер
подпись                                                                                                                                 расшифровка подписи

М.П.


Руководитель 


подрядной организации 
должность                                                       подпись                                                                                           расшифровка подписи

Главный бухгалтер
подпись                                                                                                                                 расшифровка подписи

М.П.




Инвестор                                                                            ООО «Проект-С», г. Москва, ул. Тверская, д. 30.                                                                                                                              


организация, адрес, телефон, факс


Заказчик (генподрядчик)                                                                       ООО «Проект-С», г. Москва, ул. Тверская, д. 30.                                                                                                          


организация, адрес, телефон, факс


Подрядчик (субподрядчик)                                                                     ООО «Технолог» , г. Москва, ул. Тверская, д. 31.                                                                                                       


организация, адрес, телефон, факс


Стройка						Автостоянка на 1000 машино-мест по адресу ул. Тверская, д. 32.


(наименование, адрес)


Вид деятельности по ОКДП


Договор подряда (контракт)





Основание для разрешения на строительство		Заключение Департамента строительства г. Москвы


наименование документа





Основание для приостановления строительства			Распоряжение генерального директора ООО «Проект-С»


наименование документа








  








Иванов В. С.





Иванов





Генеральный директор





Андреева А. Н.





Андреева





Генеральный директор





Петров А. С.





Петров





Сергеева С. Н.





Сергеева








