Унифицированная форма № КС-18

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 11 ноября 1999 г. № 100
	
	Код


	
	Форма по ОКУД 

	0322010

	
	 по ОКПО
	11223344

	
	 по ОКПО
	11223344

	
	 по ОКПО
	12341234

	
	

	
	

	номер
	15

	дата
	11
	02
	2017

	номер
	16

	дата
	15
	02
	2017

	номер
	338

	дата
	15
	07
	2017

	
	


	Номер документа
	Дата составления

	
	

	2

	15.07.2017


АКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
	Номер
по порядку


	Наименование объекта, стадий работ


	Обоснование прекращения проектно-
изыскательских
работ


	Полная сметная (договорная) стоимость проектно-изыскательских работ,
руб.

	Сметная (договорная) стоимость выполненных проектно-изыскательских работ до их приостановления, 
руб.


	Фактические затраты на дату приостановления работ по данным заказчика проекта, 
руб.


	Средства, необходимые для расчетов с проектной организацией, включая незавершенные проектно-изыскательские работы, 
руб.


	В том числе: убытки и неустойки проектной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб.


	Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно-изыскательских работ,
руб.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Стоянка на 1000 машиномест. Этап 1 проекта в соответствии с приложением № 1 к договору № 15 от 11.02.2017 г.
	По данным геологических изысканий выявлено несоответствие характеристик грунта назначению строительного объекта.
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	Итого:

	300 000
	200 000
	200 000
	100 000
	-
	50 000


Оборотная сторона формы № КС-18
	Номер
по порядку


	Наименование объекта, стадий работ


	Обоснование прекращения проектно-
изыскательских
работ


	Полная сметная (договорная) стоимость проектно-изыскательских работ,
руб.

	Сметная (договорная) стоимость выполненных проектно-изыскательских работ до их приостановления, 
руб.


	Фактические затраты на дату приостановления работ по данным заказчика проекта, 
руб.


	Средства, необходимые для расчетов с проектной организацией, включая незавершенные проектно-изыскательские работы, 
руб.


	В том числе: убытки и неустойки проектной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб.


	Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно-изыскательских работ,
руб.
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по акту: 

	300 000
	200 000
	200 000
	100 000
	-
	50 000


Руководитель организации заказчика

Генеральный директор

 Степанов





Степанов В. С.
должность                                                       подпись                                                                                                     расшифровка подписи
Главный бухгалтер




Иванова









Иванова А.В.
подпись                                                                                                                                       

расшифровка подписи

М.П.
Руководитель подрядной организации 

Генеральный директор

Антонов






Антонов С.Н.
должность                                                       подпись                                                                                                     расшифровка подписи
Главный бухгалтер




Сергеева









Сергеева С.Р.
подпись                                                                                                                                       

расшифровка подписи

М.П.




Инвестор                   ООО «Проект-С», г. Москва, ул. Тверская, д. 30.                                                                                                                                                                                                  


организация, адрес, телефон, факс


Заказчик                      ООО «Проект-С», г. Москва, ул. Тверская, д. 30.                                                                                                                                                                                                       


организация, адрес, телефон, факс


Проектная организация                ООО «Технолог» , г. Москва, ул. Тверская, д. 31.                                                                                                                                                                        


организация, адрес, телефон, факс


Стройка			Автостоянка на 1000 машино-мест по адресу ул. Тверская, д. 32.


наименование, адрес


Вид деятельности по ОКДП


Договор подряда (контракт)





     Задание на проектирование





Основание для приостановления проектно-		Распоряжение руководителя Департамента строительства г. Москвы�изыскательских работ                                                                                   наименование документа





Вид операции 











